

# การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

## (Practical IT Project Management Workshop)

ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการบริหารงานของโรงพยาบาลส่วนใหญ่นี้ในประเทศไทย ที่ต้องมีประสิทธิภาพพร้อมรับกับความต้องการในการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปีจะมีโครงการที่ต้องดำเนินการมากมาย การบริหารจัดการโครงการได้กลายมาเป็นทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางแผน การจัดการปัญหา ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการบริหารและการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น

### วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารโรงพยาบาล ให้เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการโครงการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรได้จริง

### สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) เลขที่ ๙๙ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

### กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) และผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้ให้การสนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

ผู้สนใจจะเป็นหรือกำลังจะเป็นผู้จัดการโครงการ (Would-be Project Manager)

### หัวข้อที่สำคัญในการฝึกอบรม วิทยากร และ ค่าลงทะเบียน

#### หลักเบื้องต้นของการบริหารจัดการโครงการ (Fundamental)

Project Management คืออะไร สำคัญอย่างไร

## Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Overview

### **การเริ่มต้นโครงการ (Initiation)**

การจัดทำเอกสารอนุญาตโครงการ (Project Charter) และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Identification)

### **การวางแผน (Planning)**

การวางแผนโครงการ (Project Management Plan), ขอบเขตโครงการ (Scope Management), กำหนดการ (Schedule Management), ค่าใช้จ่าย (Cost Management), คุณภาพ (Quality Management), ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management), การสื่อสาร (Communication Management), ความเสี่ยง (Risk Management), การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)

### **การดำเนินการ (Execution)**

การพัฒนาคณะทำงาน (Project Team), การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

### **การควบคุม (Control)**

การควบคุมขอบเขตงาน (Scope), การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change), ค่าใช้จ่าย (Costs), การควบคุมกำหนดการ (Schedule) ฯลฯ

### **การสิ้นสุดโครงการ (Closing)**

### **Workshop**

การทำ Work Breakdown Structure (WBS) การหา Critical Path การประเมินทรัพยากร และระยะเวลาของโครงการ การประเมินและแผนการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ

### **วิทยากร อ. ปิยะ ชิวชรัตน์**

(Consulting Manager & General Manager of Pholsiri Consults & Services LTD, IT/Business Consultant and Instructor for IT Service Management based on ISO 20000, Instructor for ITILv3 Foundation and ITIL v3 Intermediate, Instructor for Project Management based on PMP and PRINCE2, Instructor for IT Risk Management)

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท

วันที่ฝึกอบรม ๑๕-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๓๐ คน

เปิดรับลงทะเบียน วันที่

ติดต่อ สมาคมเวชสารสนเทศไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๙๒, ๐๘ ๕๒๒๓ ๓๖๓๑